

現 場 説 明 書

< 地質調査委託 >

(令和 7 年度)

委託業務名称 岡山市人権啓発センターエレベーター棟増築ほかに
伴う地質調査業務委託

岡山市都市整備局 住宅・建築部 公共建築課

2025.04改

1. 設計図書の優先順位

- 1 質問回答書
- 2 現場説明書
- 3 岡山市地質調査業務委託仕様書
- 4 地質調査業務委託数量総括表

2. 業務履行期間

契約の日から令和7年8月29日まで

(特記事項)

☒現場作業は、契約日から令和7年7月20日までの期間に終わること。

☐埋蔵文化財試掘調査は、文化財課協議のうえ、令和〇年〇月〇日までに終わること。

☒成果物を令和7年8月19日までに作成・提出し、完了確認を受けること。

3. 業務委託料の支払

前金払の有無 ☒有

部分払の有無 ☒無 (残金 業務完了後払)

4. 契約保証

公告記載のとおり (契約保証金)

5. 質疑回答

公告記載のとおり (※様式は問いません。)

6. 業務委託料の変更処置について

(1) 受注者の責めに帰すことができない事由により業務委託の条件や内容に追加又は変更が生じた場合は、所要の業務人・時間数を適切に算定し、契約変更を行う。

ただし、条件や内容の追加又は変更が軽微な場合は契約変更の対象としない。

(2) 契約変更を行う場合、契約変更後の業務委託料は、変更後の市設計金額に請負率を乗じて算定する。

$$\text{変更後業務委託料} = \{ \text{変更後設計金額 (税抜)} \times \frac{\text{当初委託料 (税込)}}{\text{当初設計金額 (税込)}} \} \times (1 + \text{消費税率})$$

※上記算定式で括弧内計算の結果、10,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

7. 貸与資料 地質調査業務委託契約書第17条に定める貸与資料は、下表のとおり。

資 料 名	媒 体	数 量	備 考
〇〇〇工事に伴う地質調査報告書 (令和△年度)	A4報告書 (紙及びCD-R)	1 部	土質標本共
岡山市神下教育集会所新築工事設計図 (昭和57年度)	A3製本 (紙)	1 部	

引 渡 時 期 : 業務委託契約締結後 引 渡 場 所 : 都市整備局公共建築課内